

Вход. № 340

13 ФЕВ 2013



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 февраля 2018 года № 87

р.п. Хохольский

Об утверждении паспорта  
муниципального приоритетного  
проекта «Доступное дополнительное  
образование для детей Хохольского  
муниципального района»

В целях реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. N 11), в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие образования», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 г. № 1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования»: подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования, воспитания», мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»; в рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования муниципальной программы «Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Хохольского муниципального района от 23.12.2013 г. № 2413,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт муниципального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей Хохольского муниципального района" согласно приложению.
2. Назначить координатором работы по реализации муниципального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Хохольского муниципального

ПАСПОРТ  
муниципального приоритетного проекта

«Доступное дополнительное образование для детей в Хохольском муниципальном районе»

Основные положения

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование направления                        | дополнительное образование                                                                                                                             |
| Краткое наименование проекта                    |                                                                                                                                                        |
| Срок начала и окончания проекта                 | 01.02.2018 - 01.02.2021 г.г.                                                                                                                           |
| Куратор проекта                                 | Заместитель главы администрации Хохольского муниципального района Морозов В.Н.                                                                         |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)                  | Заместитель руководителя отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорту администрации Хохольского муниципального района Новоселова Н.А. |
| Функциональный заказчик                         | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорту администрации Хохольского муниципального района Золоторева О.Ю.             |
| Руководитель проекта                            | Старший инспектор отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорту администрации Хохольского муниципального района Саранова Т.И.          |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Отдел по образованию, молодежной политике, культуре и спорту администрации Хохольского муниципального района                                           |
| Разработчик паспорта проекта                    | Старший инспектор отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорту администрации Хохольского муниципального района                        |

района Саранова Т.И.

1. Содержание проекта

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  |             |      |      |      |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------|------|--|
| Цель проекта                              | Обеспечение достижения к 2020 году охвата дополнительным образованием 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 20% – программами технической и естественнонаучной направленности за счет увеличения доступности дополнительного образования для детей.<br>Обеспечение равного доступа детей Хохольского района к высокотехнологичным дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленности посредством реализации новой модели дополнительного образования детей |                                                                        |                  |             |      |      |      |  |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тип показателя<br>(основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год |      |      |      |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  | 2017        | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|                                           | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в % от общего количества детей в районе в возрасте 5-18 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | основной                                                               | 68               | 73          | 73   | 74   | 75   |  |
|                                           | 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | основной                                                               | 7,8              | 19          | 19   | 20   | 20   |  |
|                                           | 3. Количество муниципальных учреждений в Хохольском муниципальном районе, реализовавших современные системы дополнительного образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | основной                                                               | 4                | 13          | 13   | 13   | 14   |  |



|                                                                                                                                                                                                      |                           |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|--|
| детей                                                                                                                                                                                                |                           |      |      |      |      |      |  |
| 4. Доля педагогов реализующих программы дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества вовлеченных в проект                                                              | аналитический             | -    | -    | 2,8  | 7,7  | 12   |  |
| 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сельской местности (в % от общего количества детей в районе)                                                       | показатели второго уровня | 18,8 | 36,6 | 36,6 | 37,1 | 38   |  |
| 6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, в сельской местности (%)                           | показатели второго уровня | 7,2  | 8,8  | 8,8  | 9,3  | 10,3 |  |
| 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет являющихся призерами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов по программам технической и естественно-научной направленности (%) | основной                  | 1,27 | 1,37 | 1,44 | 1,51 | 1,57 |  |
| 8. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством реализации дополнительных образовательных программ                                                                            | основной                  | -    | 70   | 75   | 80   | 85   |  |

Результат проекта

1. В Хохломском муниципальном районе функционирует система дополнительного образования детей, которая на основе лучших практик обеспечивает реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, муниципальным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития региона.

Система дополнительного образования Хохломского муниципального района основывается на:

- вовлечении в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных учреждений разных типов, общественных организаций в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия;
- формирование эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, включающей в себя муниципальный (опорный)

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>центр дополнительного образования и учреждения, участвующих в дополнительном образовании детей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечения доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам городского и сельских поселений;</li> <li>- обеспечения развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей;</li> <li>- современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмах управления и развития муниципальной системы, учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные особенности района, с использованием механизмов независимой оценки.</li> </ul> <p>2. В Хохольском муниципальном районе функционирует муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей, выполняющий функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в муниципальной системе дополнительного образования детей, обеспечивающий согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).</p> <p>3. Частично обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности.</p> <p>4. Сформирована нормативно-правовая база, обновлены программы дополнительного образования.</p> <p>5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются дистанционные технологии, электронное обучение, предоставляющие доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания</p> |
| <p>Описание модели функционирования результатов проекта</p> | <p>Система дополнительного образования детей Хохольского муниципального района, имеет сложную разноразнообразную структуру сети и включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей, обеспечивающий разработку и реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющий программное, методическое, кадровое, информационное и организационное сопровождение развития системы дополнительного образования детей и осуществляющий свою деятельность на основе взаимодействия с региональным модельным центром и муниципальными (опорными) центрами;</li> <li>- муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей, обеспечивающий реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющие внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность образовательных организаций, координацию информирования семей и вовлечения детей в систему дополнительного образования детей;</li> <li>- учреждения, участвующие в дополнительном образовании детей: 13 общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных общеобразовательных учреждений, 2 детских школы искусства, 1 детско-юношеская спортивная школа, реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей или участвующие в их реализации, в том числе с использованием механизмов стелевого взаимодействия.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



При реализации дополнительных общеразвивающих программ активно используются сетевое взаимодействие, в том числе с привлечением дистанционных технологий и электронного обучения, предоставляющих доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания. Разработаны и внедрены типовые модели организации дополнительных общеразвивающих программ сетевого взаимодействия общеразвивающих организаций, организаций дополнительного образования, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей реализует программы сотрудничества между различными организациями, координируют качественное развитие существующих учреждений дополнительного образования детей, проводят мониторинг, анализ и распространение лучших практик, а также реализует разнородные программы, обеспечивающие получение детьми навыков и умений разного уровня: ознакомительные, базовые и углубленные; профильные смены соответствующей направленности.

Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей взаимодействует с региональным модельным центром, а также образовательными организациями, реализует разнородные дополнительные общеразвивающие программы.

Существенно увеличено вовлечение детей в научно-техническое и инженерное творчество. Участие организаций реального сектора экономики и привлечение в систему дополнительного образования детей частных инвестиций позволяет регулярно обновлять дополнительные общеразвивающие программы, обеспечивая их необходимым содержанием, инфраструктурой, оборудованием и экспертным сопровождением со стороны специалистов-практиков.

Мотивация детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации) на обучение по дополнительным общеразвивающим программам будет обеспечена за счет развития их разнообразия и вариативности этих программ, предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения новых образовательных технологий: реализации выездных программ и проектов в городском и сельских поселениях, сетевого взаимодействия, модернизации инфраструктуры и оборудования, организации дополнительного профессионального образования педагогических работников.

Мероприятия включают в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования (в т.ч. командные), направленные в том числе на формирование навыков проектной деятельности и командной работы, скоординированные с системой выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождения и мониторинга дальнейшего развития, нацелены на решение задач раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями, обеспечивают формирование устойчивой мотивации детей, выявление способностей каждого ребенка.

1. Этапы и контрольные точки.

| № п/п  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип(завершение<br>этапа/контрольная точка<br>результата/контрольная точка<br>показателя) | Срок                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 этап |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                       |
| 1.1.   | Утвержден паспорт муниципального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Воронежской области.                                                                                                                                                        | Контрольная точка                                                                        | 09.02.2018г.          |
| 1.2.   | Создана рабочая группа по разработке паспорта муниципального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Воронежской области.                                                                                                                            | Контрольная точка                                                                        | 01 февраля<br>2018 г. |
| 1.3.   | Определен муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей, форма соглашения между муниципальным опорным центром и региональным модельным центром                                                                                                                     | Контрольная точка                                                                        | 01 февраля<br>2018 г. |
| 1.4.   | Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 20 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности.                                                                | Завершение этапа                                                                         | 1 декабря<br>2018 г.  |
| 2 этап |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                       |
| 2.1.   | Проведен конкурс программ сетевого, межведомственного взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ и организаций) проекты и утверждено | Контрольная точка                                                                        | 1 февраля<br>2019 г.  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2.2. | Поддержаны талантливая молодежь и одаренные дети (выданы призы) в рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве, в любительском спорте | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 2.3. | Реализованы муниципальные конкурсные мероприятия в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи                                                                                                                                                  | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 2.4. | Реализованы муниципальные мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования детей                                                                                                                                                                          | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 2.5. | Работает информационный портал системы дополнительного образования                                                                                                                                                                                                                        | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 2.6. | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 20 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности.                                                                      | Завершение этапа  | 1 декабря 2019 г.  |
| 2.7. | Принято решение о выделении средств районного бюджета на реализацию муниципального проекта                                                                                                                                                                                                | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 2.8. | Утверждены нормативно-правовыми актами муниципального образования постановление о создании муниципального (опорного) центра                                                                                                                                                               |                   | 05.02.2018г        |
| 2.9. | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и формирование соответствующих обоснований бюджетных ассигнований при формировании закона о районном бюджете на 2019 год и плановый период                                                                                             |                   | 25.01.2018г.       |



2020 - 2021 годы

3 этап

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |
| 3.1. Проведен конкурс программ сетевого, межведомственного взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ и организаций)                            | Контрольная точка | 1 февраля 2020 г.  |
| 3.2. Поддержаны талантливая молодежь и одаренные дети (выданы премии) в рамках конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 3.3. Реализованы муниципальные конкурсные мероприятия в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи                                                                                                                                                   | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 3.4. Проведена пилотная апробация станшарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)  | Контрольная точка | 1 сентября 2020 г. |
| 3.5. Сформирована система карьерного роста педагогов дополнительного образования детей                                                                                                                                                                                                          | Контрольная точка | 1 ноября 2020 г.   |
| 3.6. Реализованы муниципальные мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования детей                                                                                                                                                                           | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 3.7. Работает информационный портал системы дополнительного образования                                                                                                                                                                                                                         | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом, сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и готовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переклону на работу с этой возрастной категорией | Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов.                                               |
| 2. | Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей.                                                                                                                                                                              | Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования.                                                                                      |
| 3. | Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей                                                                                                                                               | Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе, повышение заработной платы педагогов дополнительного образования детей, участие в профессиональных конкурсах. |

#### 6. Описание проекта

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Воронежской области, программой Хохольского муниципального района | 1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики.<br><br>Связь с государственными программами Воронежской области:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                            | Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 г. № 1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования»:<br>- подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования, воспитания, мероприятия 1 «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей»;<br>- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Хохольского муниципального района от 23.12.2013г. № 2413 |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |