Приложение № 2 
к протоколу заседания Управляющего

совета по реализации приоритетных 

проектов (программ) при администрации 

Хохольского муниципального района 

от «19» апреля 2019г. № 11 

СВОДНЫЙ ПЛАН 
муниципальной составляющей

регионального проекта «Современная школа» на территории Хохольского муниципального района

	Руководитель проекта

 (программы)
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района

	Администратор проекта

 (программы)
	О.Д. Нархова – экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований»


1. План проекта (программы) по контрольным точкам
	№

п/п
	Наименование мероприятия, работы
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный исполнитель
	Результат выполнения мероприятия, работы
	Бюджет мероприятия, работы, 

тыс. руб.

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	01.01.2019
	31.12.2024
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	
	Не требуется

	2.
	Утвержден сводный план проекта 
	19.04.2019
	31.12.2024
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	Определены мероприятия проекта
	Не требуется

	3.
	Сформирована команда проекта (программы): О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
Н.А. Новоселова- заместитель руководителя отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района 
О.Д. Нархова – экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований»

В.В. Полухина – директор МКУ «ЦРО»

Руководители учреждений образования

Руководитель подрядной организации после заключения контракта
	21.03.2019
	21.03.2019
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	Определен состав команды
	Не требуется

	4.
	Осуществление закупки путем проведения электронного аукциона в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	15.04.2019
	30.05.2019
	Кораблина Н.С. – бухгалтер по муниципальным закупкам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» Хохольского муниципального района
	Определен победитель аукциона и цена контракта
	

	5
	Определен подрядчик для выполнения работ по проекту,

Заключен контракт
	01.04.2019
	15.06.2019
	Кораблина Н.С. – бухгалтер по муниципальным закупкам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» Хохольского муниципального района
	Подрядная организация определена
	

	6
	Проведены рабочие совещания с участниками проекта
	06.05.2019
	14.06.2019
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	Совещания с подрядной организацией
	

	7
	Проведение подготовительных работ 
	14.06.2019
	28.06.2019
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	
	Не требуется

	7.1.
	Проведение основных работ по плану
	15.06.2019
	30.08.2019
	Руководитель подрядной организации
	Акт обследования
	Не требуется

	7.2
	Что должно быть еще
	
	
	
	
	

	8.
	Приемка выполненных работ по объекту
	26.08.2019
	30.08.2019
	Кожевников В.Н.- зам. главы администрации Хохольского муниципального района О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	Акт обследования, перечисление денежных средств подрядной организации после завершения мероприятий проекта
	

	9.
	Предоставление отчета по завершению первого года проекта департамент по развитию муниципальных образований в муниципальный проектный офис
	30.08.2019
	15.09.2019
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	Отчет
	Не требуется 

	10.
	Предоставление отчета по завершению проекта департамент по развитию муниципальных образований в муниципальный проектный офис
	
	30.12.2024
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района
	Отчет 
	Не требуется


2. Реестр заинтересованных сторон
	№ п./п.
	Орган или организация
	Представитель интересов (ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта
	Меры по взаимодействию, ответственный исполнитель (ФИО)

	1.
	Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Хохольского муниципального района,  МБОУ «Орловская СОШ»,  МКОУ «Новогремяченская СОШ»
	О.Ю. Золоторева- руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту Хохольского муниципального района, Кустова Н.В. директор МБОУ «Орловская СОШ», Подорожняя О.В. директор МКОУ «Новогремяченская СОШ»
	
	Постоянный контроль со стороны представителя

	2.
	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
	Мосолов О. Н. – руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
 


	Реализация проектов поддержки местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области
	Еженедельный контроль со стороны представителя


3. Управление рисками проекта (программы)
	№

п/п
	Наименование мероприятия, работы
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по избеганию/минимизации/

страхованию риска
	Вероятность
	Уровень

влияния
	Периодичность

мониторинга
	Ответственный

за управление

риском

	1.
	Мероприятия проекта
	Недобросовестный подрядчик.
	Низкое качество исполнения работ, срыв сроков
	Проверка в Реестре недобросовестных поставщиков
	3
	7
	Еженедельно
	Золоторева О.Ю., Кустова Н.В., Подорожняя О.В. 

	2.
	Мероприятия проекта
	Снижение качества ремонтных работ из-за нарушения строительных норм и правил
	Низкое качество исполнения работ, отклонение от проекта
	Заключены договора с ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве»  по контролю за ценообразованием 
	2
	5
	Еженедельно
	Золоторева О.Ю., Кустова Н.В., Подорожняя О.В.


4. Реестр договорных обязательств проекта

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района  Воронежской области  на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  № 20656000-1-2019-002 от 25.03.2019г.
Руководитель муниципальной составляющей 

регионального проекта «Современная школа» 
на территории Хохольского муниципального района                                                                          О.Ю. Золоторева
